

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Khu thể thao liên thôn Xuân Vinh - Hà Già
Địa điểm: xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quy định về phân cấp một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28/6/2023 của HĐND huyện Vạn Ninh về phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 42 dự án phát sinh từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ và Ngân sách huyện để thực hiện đầu tư các công trình thuộc Chương trình nông thôn mới và các công trình phát sinh do hư hỏng, xuống cấp cần thiết phải đầu tư sửa chữa trên địa bàn huyện (Để bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 (lần 8) và Kế hoạch đầu tư công 2023);

Căn cứ Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 21/07/2023 của UBND huyện Vạn Ninh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Khu thể thao liên thôn Xuân Vinh - Hà Già;

Căn cứ Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của UBND huyện Vạn Ninh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Đợt 1);



Căn cứ Báo cáo thẩm định số 179/BCTĐ-TCKH ngày 03/8/2023 của Phòng Tài chính – Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu thể thao liên thôn Xuân Vinh - Hà Già;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khu thể thao liên thôn Xuân Vinh - Hà Già, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND xã Vạn Hưng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch; Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Đàm Ngọc Quang

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát xây dựng	31.707.074	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trộn gói	120 ngày
2	Thi công xây dựng	965.207.740		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trộn gói	120 ngày
Tổng cộng giá gói thầu: 996.914.814 đồng <i>(Bằng chữ: Chín trăm chín mươi sáu triệu, chín trăm mười bốn nghìn, tám trăm mười bốn đồng)</i>								

